

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1 / 2017

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 18.4.2017 (ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Obec Šelpice
Sídlo:	Šelpice 195, 919 09 Šelpice
Bankové spojenie:	Prima Banka Bratislava, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK19 5600 0000 0010 7615 8001
IČO:	00682225
V zastúpení :	Ružena Opáľková – starostka obce
a	
1.2. Zhotoviteľ:	FAGUS SK, s.r.o.
Sídlo:	Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča
Bankové spojenie:	ČSOB a.s.
číslo účtu:	SK2675000000000207085363
IČO:	36 388 980
IČ DPH:	SK2020104163
zapísaná v Obchodnom registri	OS OS Žilina, oddiel Sro, vl.č. 11922/L
V zastúpení:	Ing. Robert Machovič - konateľ Milan Salay – konateľ Ing. Vladimír Pecho – konateľ

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu dňa 18.4.2017. K protokolárnemu odovzdaniu staveniska pre účely plnenia Zmluvy došlo dňa 23.10.2017. Nakoľko medzi uzatvorením Zmluvy a odovzdaním staveniska uplynulo niekoľko mesiacov, a to z dôvodov nezávislých na vôli zmluvných strán, pričom v čase uzatvorenia Zmluvy nebolo možné presne určiť, kedy nastane moment odovzdania staveniska Zhotoviteľovi, a tiež vzhľadom na skutočnosť, že predmetom Diela podľa Zmluvy sú stavebné práce a súvisiace činnosti, ktoré sú ovplyvnené skutočnosťami mimo vôle strán, ako sú najmä nepriaznivé poveternostné podmienky, a teda nastali aj skutočnosti uvedené v čl. IV. ods. 4.2.1. Zmluvy, Objednávateľ a Zhotoviteľ po vzájomnej dohode pristupujú k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 2 k Zmluve za účelom predĺženia termínu na ukončenie realizácie diela:

1. V ods. 1.1. článku IV. Čas plnenia Zmluvy, sa bod 1.1.2. mení nasledovne:
„1.1.2. Ukončenie realizácie diela: do 190 dní od odovzdania staveniska“
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
3. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v 4-roch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a na znak súhlasu je nimi podpísaný.
4. Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán.
5. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 2 slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho Dodatok č. 2 podpisujú.

V Šelpiciach, dňa 20.7.2018

.....
Za objednávateľa :
Ružena Opáľková – starostka obce



V Šelpiciach, dňa 20.7.2018

.....
Za zhotoviteľa :
Ing. Robert Machovič - konateľ

.....
Za zhotoviteľa :
Ing. Vladimír Pecho - konateľ